

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2017-072

云赛智联股份有限公司 关于控股子公司扩建大数据中心建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- **对外投资概述:**云赛智联股份有限公司拟以控股子公司上海科技网络有限公司为投资主体,以上海科技网络有限公司自有资金进行投资,选择长江西路 101 号 1 号楼作为项目建设地点,参照高等级数据中心建设标准,扩建中立、高端的第三方大数据中心,投资建设 660 个标准机柜,项目建设总投资约为 5280 万元。
- **特别风险提示:**
 - 1、市场风险。本项目前期主要业务收入和利润来自 IDC,中国 IDC 市场将保持庞大的规模,上海目前中高端 IDC 资源缺乏,但也存在同质化竞争,对本项目是一个较大的市场风险。
 - 2、管理风险。本项目的实施,将为上海科技网络有限公司带来更大的发展空间,但同时服务能级的提升也要求企业同步提升相应的管理能力和水平,规模化经营带来的优势固然明显,但也对企业自身提出新的挑战。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)是一家以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业,其中云计算大数据板块作为公司两大主业之一,这三年业务增长较快,但增长压力很大。根据公司主业发展规划及控股子公司上海科技网络有限公司(以下简称:科技网)发展需求,公司拟以科技网为投资主体,以科技网自有资金进行投资,选择长江西路 101 号 1 号楼作为项目建设地点,参照高等级数据中心建设标准,扩建中立、高

端的第三方大数据中心，投资建设 660 个标准机柜，项目建设总投资约为 5280 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

根据可行性研究报告，新数据中心建设的主要内容如下：

1、业务规划：总机柜数 660 个标准机柜；提供 10 万个核的计算能力，100PB 的存储能力；聚焦私有云，兼顾公有云，重点提供私有云解决方案服务；提供数据资源的存储服务，提供数据资源的采集和分析工具，探索大数据商业模式。

2、项目建设内容：将长江西路 101 号 1 号楼作为大数据中心建设场地进行改造，改造内容包括配电、机房、冷水和配套工程等。后期部署云服务和大数据平台。

3、项目建设进度：项目建设周期预估为 9 个月，从 2017 年 10 月开始办理项目前期手续，到 2018 年 5 月底完成施工，2018 年 6 月底前正式交付运行。

4、项目总投资及资金筹集：项目建设总投资约为 5280 万元，其中建安工程费用 2700 万元，工程建设其他费用 2481 万元，预备费用 99 万元。项目资金自筹。

5、项目建成后的运营和财务测算：项目建成后，2018 年出租 160 个机柜，2019 年出租 480 个机柜，2020 年出租到 640 个，2021 年机柜全部出租完成。以机柜为单位，每个机柜的出租收入 7 万/年。经测算，本项目主要财务评价指标如下：投资回收期（静态）：约 4.77 年；投资回收期（动态）：约 6.66 年；净现值 7017 万元；内部收益率：16.98%。

经可行性分析，该项目具有较高的经济价值和投资回报，为此公司拟于 2017 年四季度启动建设新数据中心项目。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

投资目的：数据中心业务是一个资源依赖性很强的业务，公司现存资源有限，不足以支撑未来几年的发展；在云服务方面，除了科技网自身的仪电云（私有云）服务，上海南洋万邦软件技术有限公司、北京信诺时代科技股份有限公司正在向

微软云解决方案提供商转型，需要数据中心资源支持；在大数据服务方面，公司与复旦大学达成战略合作，合作建设大数据试验场、成立大数据联合研究实验室，其中大数据试验场一期已经投入试运行，与上海申康集团医疗大数据合作项目已经完成网络扩容改造，大数据存储处理平台正在测试，一旦业务正式上线，以后每年的数据存储增量将超过 5PB。

根据大数据支撑平台现状，目前科技网漕河泾徐汇数据中心已经满租，宝山云计算中心二期工程自 2014 年 12 月投入运行以来，销售情况良好，目前仅剩几十个机柜可出租，急需数据中心资源。现有的云平台资源利用率超过 80%，急需扩容。

投资影响：项目投资建成后，可为科技网业务拓展带来市场增量，为科技网平均每年带来 700 万元左右的净利润，进一步提升科技网在高端第三方数据中心中的竞争优势和行业地位。同时为公司的云服务大数据业务发展提供坚实的硬件保障和平台支撑，有利于公司云服务大数据业务的快速扩张。

2、对外投资存在的风险

市场风险。本项目前期主要业务收入和利润来自 IDC，中国 IDC 市场将保持庞大的规模，上海目前中高端 IDC 资源缺乏，但也存在同质化竞争，对本项目是一个较大的市场风险。

管理风险。本项目的实施，将为科技网带来更大的发展空间，但同时服务能级的提升也要求企业同步提升相应的管理能力和水平，规模化经营带来的优势固然明显，但也对企业自身提出新的挑战。

3、针对上述风险拟采取的措施

针对市场风险科技网将进一步提升自身服务能级和水平，重点提升高端客户的项目交付能力和服务保障能力；前期 100-200 个机柜与合作伙伴一起面向客户，降低运营成本，提升品牌影响。

针对管理风险科技网将一期工程建设成功经验的基础上，以组织、制度建设作为重要抓手，确保工期顺利推进，同时要加强前期市场推广，确保预算目标实现。

4、公司董事会授权公司经营层办理相关事宜。

特此公告。

云赛智联股份有限公司
二〇一七年十月二十八日